

གཅན་ཆ་ཚོང་ནོར་མིང་ཅུ་ཁུ་ཡིག་ཆ། 尖扎县财政局文件

尖财字〔2022〕884号

尖扎县 2021 年农村公益事业一事一议项目 资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年下达农村公益事业财政奖补资金 510 万元，截至目前，资金支出 510 万元，形成有效支出总计 510 万元，支出进度为 100%。项目由财政局实施，财政奖补资金执行财政报账制。在资金使用过程中加强了对资金使用情况的督查，做到了专账核算，专人管理，专款专用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)绩效目标完成情况分析

对照全年实际目标完成率达到 100%，具体完成建设 5 个乡镇 8 个行政村委村级公益事业“一事一议”新建、维修建设项目，各个效益完成率 100%。尖扎县农村公益事业“一事一议”建设射箭场项目 2 个、村内路灯建设项目 2 个、道路硬化及排水渠项

目2个、文化广场建设项目1个、水里配套建设项目1个，分别是马克唐镇娘毛龙哇村射箭场建设项目、多加办事处坎加村射箭场建设项目、康杨镇夏藏滩五村安装路灯建设项目、坎布拉镇直岗拉卡村路灯建设项目、昂拉乡如什其村田间道路硬化建设项目、康杨镇沙力木村村内道路硬化及排洪渠项目、坎布拉镇上李家村文化广场建设项目、科沙唐村农业水利配套项目泵站维修项目。项目总投资510万元。项目的实施极大地改善了人居环境，满足了广大群众精神文化需求，解决了部分行政村内各自然村之间的道路交通问题和防汛防洪等方面存在的安全隐患。

（二）绩效指标完成情况分析

全年对三级绩效指标值完成情况如下：一是支持农村公益设施建设数量共5个乡镇8个行政村，8项目中5个已验收，剩余3个项目正在进行收尾工程待验收。二是质量指标完成情况，项目可行性研究报告审查、施工图设计通过线下审查且合格。完成项目“两证一书”等前期工作并符合审批流程。项目招标公告于10月15日发布且完成招投标程序后顺利开工建设。三是时效指标方面，不论是项目前期审批流程、又或是后期验收备案等方面，均严格控制工程建设进度，实行重点节点里程碑控制，实现项目按时开工、按时保质保量竣工、结算审核等，在完成项目结算审核后依据合同条款约定支付工程款，实现资金及时支付。四是效益指标方面，在项目竣工投入运行后，产生的社会效益较多、经济效益明显。五是满意度指标方面，针对我局对项目实施的各个

村两委班子、村民等的调查，除项目施工时对部分村民造成一些不便利等缺陷外，满意度均在 98% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效考核结果的应用还不够。下一步，我单位将进一步强化考核结果的应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评定，农村公益事业一事一议项目基本实现预期目标任务，取得了较明显成效。评分结果经请示领导后予以公示。高度重视绩效评价结果的应用，将绩效结果与下年审批项目相结合。

五、绩效自评工作开展情况

从项目概况、资金使用及管理情况、项目组织实施、项目绩效方面进行了自评。按工程进度拨付资金，项目实施单位合理使用资金，纪检、监察、审计等部门及时对项目及资金进行监督和检查，未发现违规违纪现象。但还存在着一些问题：1、项目库枯竭，各乡（镇）及村委会对“一事一议”项目了解不够，未能提前规划项目，出现资金等项目情况；2、宣传力度不够，致使群众对“一事一议”的政策掌握不深，不清楚项目的重要性。针对以上问题，建议科学制定项目规划。提前进行调查研究，建立动态项目库并制定项目库管理制度，做好项目筛选、研讨、申报工作。同时，利用宣讲中央一号文件、送文化、科技下乡等活动，加大对“一事一议”政策的宣传力度，让群众真正意识到这项惠民政策的重大意义，使群众自觉积极的参与一事一议奖补工

作。

六、其他需要说明的问题

无

附表 1：青海省黄南州尖扎县 2021 年农村综合改革转移支付资金绩效目标表

附表 1

青海省黄南州尖扎县 2021 年农村综合改革转移支付
资金绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	农村综合改革转移支付(农村公益事业建设资金)		
中央主管部门	财政部	专项实施期	2019-2023 年
省级主管部门	青海省财政厅	省级共管部门	青海省委组织部、青海省住建厅、 青海省农业农村厅
市州级主管部门		市州级共管部门	
县级主管部门		县级共管部门	

资金 情况 (万 元)	年度金额:		643	
	其中: 中央补助		133	
	地方配套财政资金		510	
	村内筹资筹劳资金			
年度 目标	1. 推进农村公益事业建设; 2. 建设一批美丽乡村; 3. 开展村级集体经济; 4. 开展农村综合性改革试点试验; 5. 做好农垦国有农场办社会职能改革补助工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	8 个
			支持美丽乡村建设数量	
			推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数	
			扶持村集体经济发展村数	
			开展农村综合性改革试点试验个数	
		质量指标	美丽乡村建设台账	
			推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账	
			扶持村级集体经济台账	
			美丽乡村建设项目村村容村貌	
			农垦国有农场与周边区域社会管理和公共服务共享共建水平	
			工程验收合格率	100%

		时效指标	截止 2021 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	60.86%
			年度农村综合性改革试点试验任务	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	
		社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	
			项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	
			通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%
			项目区基层干部满意度	≥90%

尖扎县财政局
2022 年 10 月 9 日

